

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СЕРГИЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

**ПРИКАЗ**

от « 03 » 04 \_\_\_\_\_ 2023 года

**№ 100**

**О внедрении ФОП НОО, ООО, СОО  
и создании рабочей группы**

на основании статьи 12 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Минпросвещения России от 16.11.2022 №992 «Об утверждении федеральной образовательной программ начального общего образования», от 16.11.2022 №993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 №1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»

**приказываю:**

1. Создать рабочую группу по переходу на федеральные образовательные программы начального общего, основного общего образования, среднего общего образования в следующем составе:

Руководитель – директор школы Серых Т.С.;

Заместитель руководителя – зам. директора по УВР Севостьянова И.А.;

Члены:

Заместитель директора по ВР Халенко Г.С.

Руководитель МО учителей естественно-математического цикла Мутурнюк И.Н.

Руководитель МО учителей гуманитарного цикла Бояринцева Т.М.

Руководитель МО учителей начальных классов Староверова О.Ф.

Ответственный за школьный сайт Демченко Т.А.

2. Утвердить план-график внедрения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в МОУ «Сергиевская СОШ» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Утвердить Положение о рабочей группе по приведению федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с ФОП.

4. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
  - привлекать при необходимости иных работников ОУ для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.
  - проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.
5. Заместителю директора по УВР Севостьяновой И.А., зам. директора по ВР Халенко Г.С. контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП НОО, ООО, СОО в сроки установленные планом-графиком, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОУ «Сергиевская СОШ» МОУ



Т.С. Серых

**ПЛАН-ГРАФИК**  
введения ФОП НОО, ООО и СОО

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Назначение координаторов введения ФООП и создание рабочей группы	Апрель	Директор	Приказ
Изучение ФОП НОО, ООО, СОО документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Апрель-май	Рабочая группа	Обсуждение на пед. совете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО	Апрель	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и новому ФПУ	Апрель - август	Библиотекарь	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО, СОО	август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	август	Руководитель рабочей группы	Тарификационный список
<b>2. Методическое обеспечение введение ФООП</b>			
Организация участия педагогических работников в мероприятиях по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель - август 2023 г.	Рабочая группа	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП
Сопровождение деятельности педагогических работников по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом введения ФООП	в течение 2023-2024 учебного года	Рабочая группа	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.
Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителей школы федеральных онлайн-конструкторов,	июнь-август 2023 г.	Рабочая группа	Снижена нагрузка на учителя при подготовке рабочих программ, подготовке к учебным занятиям.

соответствующих требованиям ФООП			
<b>3. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>			
Обеспечение повышения квалификации по вопросам введения ФООП	апрель–август 2023 г.	Руководитель рабочей группы	Обеспечена готовность части повышения квалификации по вопросам введения ФООП
<b>4. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещание по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО, СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	Май	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО, СОО	Май	Рабочая группа, классные руководители	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Июль	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июль	Рабочая группа, директор	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	Июль	Рабочая группа, директор	Проект ООП СОО
<b>5. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании пед. совета	Июль	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Июль	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проекта ООП ООО на заседании пед. совета	Июль	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ООО и утверждение ООП ООО	Июль	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проекта ООП ООО на заседании пед. совета	Июль	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП СОО и утверждение ООП СОО	Июль	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденная ООП НОО
Размещение ООП НОО, ОО на сайте	Август-сентябрь	Ответственный на сайт	Информация на сайте
<b>6. Информационное обеспечение введения ФООП</b>			
Информирование	август 2023 г.	Директор	Осознание

общественности через официальный сайт школы о введении ФООП			обществомправ и возможностей предоставляемых системой образованияРФ гражданам при реализации ФООП
Родительские собрания, посвящённые ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФООП	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
<b>7. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов</b>			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФООП НОО, ООО	Март	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март-август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы	Утвержденные ЛНА